Plan van aanpak WIA-herstelactie, fase 2

UWV · fictieve demodata · intern · 2026-02-03

Plan van aanpak voor fase 2 van de WIA-herstelactie.

Doelgroep: cliënten bij wie de dagloonberekening in de periode 2020–2024 mogelijk onjuist is vastgesteld. Beschikbaar budget: € 120 miljoen voor herstel van dagloonfouten en € 449 miljoen voor correcties in loonloze tijdvakken.

Selectie: op basis van gegevens uit de Polisadministratie worden dossiers geselecteerd met (1) loonloze tijdvakken in het refertejaar, (2) samenloop van dienstverbanden en (3) handmatige correcties in de dagloonberekening.

Planning: herberekening in het tweede en derde kwartaal, eerste uitbetalingen uit de vergoedingsregeling vanaf oktober 2026.